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CASERIO DE CARAY (SUB PRODES CARAY)

Proyecto de Desarrollo Agropecuario

Este proyecto se inició en el mes de abril del 2007; sin embargo, por razones relacionadas a la dificultad de contar con un ingeniero agrónomo para la ejecución de las actividades este proyecto cuenta con cierto retraso en las actividades.

En tanto se ha estado buscando a un profesional que reúna las condiciones mínimas para hacerse cargo del proyecto, durante el mes de diciembre a la fecha las actividades más urgentes están  a cargo de la directora del Cades  María Elena Velásquez y el apoyo de la contadora Silvia Marigorda.

A la fecha se ha seleccionado a un ingeniero agrónomo que se integrará el lunes 14 de  enero del presente año.

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

1. Análisis, Diseño y Difusión de las actividades:

1.1. Diseño, implementación y difusión masiva de propuesta de sistema de producción agropecuaria y forestal alternativo predial.

1.2. Análisis de necesidades de créditos de los cultivos del maíz y fríjol y de las crianzas: Caprino, animales menores y aves de coral.

Se elaboraron los análisis y los requerimientos de créditos de los agricultores para los cultivos de maíz, fríjol y para las crianzas

1.3. Diseño de un sistema crediticio rural para los pequeños productores agropecuarios de Caray.

2. Mejora de capacidades individuales y colectivas

A) Capacidades productivas:

2.1. Capacitación y entrenamiento para el manejo de un sistema de producción agropecuario alternativo en predios de Caray. Se ha ejecutado los módulos siguientes:

· Sistema Predial: subsistemas fundamentales.

· Sistema de producción agropecuaria y forestal alternativo predial (SIPROAFAP) para Caray

· Sub-sistema cultivos: Maíz y fríjol

· Sub.-sistema suelo: Manejo ecológico de suelos

· Sub-sistema Plagas: Manejo integrado de plagas

2.2. Implementación de prácticas de manejo agropecuario y forestal en los sistemas prediales del caserío Caray.

· Análisis de suelos a  los predios de 6 agricultores

· Práctica de elaboración de compost

2.3. Diseño de un sistema crediticio rural para los pequeños productores agropecuarios de Caray

Se cuenta con un reglamento para el funcionamiento de los créditos del Fondo Rotatorio del proyecto de desarrollo agropecuario.

Se ha elegido entre los agricultores a un Comité de Crédito, quienes serán los  compartan con el CADES la evaluación de los expedientes de los agricultores solicitantes de los créditos. Quienes además se convierten en garantes solidarios de los beneficiarios de los créditos.

En el caserío de Caray y en la zona alta de Virú a partir del mes de diciembre los agricultores realizan las siembras correspondientes a la campaña grande, en tal sentido, el proyecto ha iniciado los diagnósticos de las predios de los agricultores y las propuestas de los cambios que estos implementarán en función a la capacitación y las prácticas desarrolladas por el proyecto.

A la fecha se elaboraron 6 diagnósticos prediales y sus propuestas de cambio que  a realizar por los agricultores para optimizar los recursos del predio. 

Estos 6 agricultores presentaron su solicitud de crédito, los mismos que tuvieron que presentar los requisitos solicitados. De los 6 agricultores 5 de ellos completaron el expediente y 1 de ellos no completó su expediente por tanto no pudo ser evaluado.

Luego de la evaluación de los 5 expedientes y planes de desarrollo agrícola los agricultores con créditos aprobados son los siguientes.

Estos 5 agricultores han solicitado la entrega del crédito en insumo el día 15 de enero.

	CREDITOS CON  FONDO ROTATORIO

	PROYECTO DE DESARROLLO  AGROPECUARIO 

 SUB PRODES CARAY

	
	
	
	

	Agricultor
	
	Préstamo Rotatorio
	Intereses

	Zumaran Arroyo Zacarias
	
	5,493.42
	           659.21 

	Flores Chávez Juan
	
	2,088.82
	           250.66 

	Cáceres Chávez Julio César
	
	3,462.72
	           415.53 

	Flores Chávez Francisco
	
	2,270.40
	           272.45 

	Alayo Zumaran Marco
	
	1,152.20
	           138.26 

	Total préstamos otorgados
	
	14,467.56
	        1,736.11 


Los préstamos serán otorgados en insumos, que serán devueltos en dinero, cuyas devoluciones se harán en la Caja Trujillo.

La adquisición de los insumos agrícolas para el otorgamiento de los créditos los realiza el Cades La Libertad, para lo cual se ha solicitado cotizaciones de precios a 4 empresas que 

comercializan estos productos y la decisión de elección de la empresa proveedora ha estado en función al precio y confiabilidad en calidad de los productos.

	Detalle de préstamos otorgados  agricultores del caserío de Caray 

	Proyecto Agropecuario - SUBPRODES CARAY

	ENERO 2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	INVERSION
	PRESTAMO CON FONDO ROTATORIO
	
	
	

	Agricultor
	Número de Hectáreas a sembrar
	Insumos-Fertilizantes-Herbicidas-Insecticidas
	Mano de obra 
	Intereses del préstamo
	Total Costos de Producción
	
	Porcentaje de aporte Fondo
	Aporte Agricultor
	Porcentaje de aporte Agricultor

	Zumaran Arroyo Zacarías
	2.5
	      5,833.42 
	   2,892.50 
	     659.21 
	     9,385.13 
	5,493.42
	58.53%
	3,891.71
	41.47%

	Flores Chávez Juan
	1.5
	      2,126.32 
	   1,665.00 
	     250.66 
	     4,041.98 
	2,088.82
	51.68%
	1,953.16
	48.32%

	Cáceres Chávez Julio César
	2
	      3,462.72 
	   2,436.00 
	     415.53 
	     6,314.25 
	3,462.72
	54.84%
	2,851.53
	45.16%

	Flores Chávez Francisco
	2
	      2,320.40 
	   2,243.00 
	     272.45 
	     4,835.85 
	2,270.40
	46.95%
	2,565.45
	53.05%

	Alayo Zumaran Marco
	1
	      1,177.20 
	   1,193.50 
	     138.26 
	     2,508.96 
	1,152.20
	45.92%
	1,356.76
	54.08%

	TOTAL EN S/
	9
	14,920.06
	10,430.00
	1,736.11
	27,086.17
	14,467.56
	 
	12,618.61
	 


* Adjuntamos informes fotográficos de los cinco agricultores.

